



Приложение  
к приказу МАДОУ ДС №11  
от 10.01.2023 № 3а

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МАДОУДС №11**

| Мероприятие                                                                                                                                                               | Срок               | Исполнитель                      | Результат                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>                                                                                                                                    |                    |                                  |                                                          |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350    | Январь–<br>февраль | Рабочая группа                   | Обсуждение на педсовете                                  |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО                                                                                                                | Февраль            | Рабочая группа                   | Доклад на педсовете                                      |
| Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»                                          | Март               | Все педагоги                     | Обсуждение результатов на педсовете                      |
| Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием | Апрель – июль      | Педагоги по утвержденному списку | Сертификат о повышении квалификации                      |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания                                                                                                      | Май                | Карпова Н.В.                     | Список материалов, которые нужно обновить                |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания                                                                                                  | Март–август        | Карпова Н.В.                     | Закупленные материалы                                    |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ               | Март–август        | Рабочая группа                   | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС                                                                                                                                                         | По плану           | Карпова Н.В.                     | РППС соответствует ФОП ДО                                |

|                                                                                                                                                            |                           |                                           |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП                                                                                                         | Апрель, август            | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>                                                                                                    |                           |                                           |                                        |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ                                                                                 | По мере необходимости     | Рабочая группа                            | Протокол                               |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март            | Рабочая группа                            | Аналитическая справка                  |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений                                                                                 | Март – июнь               | Рабочая группа                            | Предварительный проект                 |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО                                                                                                                        | Июнь                      | Рабочая группа                            | Проект ООП ДО                          |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ                                                                                                              | Июль                      | Рабочая группа                            | Проекты АОП, АООП                      |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>                                                                                                      |                           |                                           |                                        |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета                                                                                                         | Вторая половина июня      | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| Доработка проекта ООП ДО                                                                                                                                   | Июль                      | Руководитель рабочей группы<br>Заведующий | Утвержденная ООП ДО                    |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете                                                                                                               | Первая половина августа   | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП                                                                                                       | Вторая половина августа   | Руководитель рабочей группы<br>Заведующий | Утвержденные АОП, АООП                 |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте                                                                                                                      | Июль<br>Август – сентябрь | Ответственный за сайт                     | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>                                                                                   |                           |                                           |                                        |
| Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ                                                                                             | Февраль                   | Члены рабочей группы                      | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных ЛНА                                                                                                                    | Март – август             | Члены рабочей группы                      | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов                                                                                                                          | Август                    | Члены рабочей группы<br>Заведующий        | Утвержденные ЛНА                       |